
DATOS  DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO O CENTRO

NOMBRE
8 2018

DÍA AÑO 10 1 2019

DÍA MES AÑO

DÍA AÑO

% $

6.018.862,51 245.998,66 1.649.046,35 1331 1610

1.367.891,50 0,00 0,00 1331 1610

PROGRAMA Y 

AÑO

CONCEPTO Y/ O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

RECURSO ASIGNADO

MONTO TOTAL DEL 

CONTRATO
FEDERAL ESTATAL TOTAL

PROYECTO INTEGRAL

PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA

CAFETERÍA EN EL

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE PURÍSIMA

DEL RINCÓN

6.264.861,17 6.264.861,17 

FAM 2018

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE 

CALENDARIO DE OBRA  SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE SECRETARÍA DE  DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y 

DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONALINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA 

DEL RINCÓN FECHA DE INICIO
10

MES DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN   

E INFRAESTRUCTURA FÍSICADOMICILIO 

COMPLETO
Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas

MATRÍCULA 

CICLO 

ESCOLAR 

FINAL A
V

A
N

C
E

 

F
ÍS

IC
O

  
(%

)

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
RECURSO EJERCIDO

MATRÍCULA   

CICLO 

ESCOLAR 

INICIAL

EQUIPAMIENTO PARA EL 

LABORATORIO EN EL 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE PURÍSIMA 

DEL RINCÓN

1.367.891,50 965.604,95 

Recurso asignado con Oficio M00/435,18/2018 emitido

por la Dirección General del TecNM el 28/feb/2018 y

Oficio M00,1/1238/2018 emitido por la Secretaría de

Planeación el 04/sep/2018 donde se amplía la meta. La

meta de "Equipamiento para el Laboratorio del ITSPR" se

encuentra en proceso de Licitación.

22% 18%

5 4 2019

Recurso asignado con Oficio M00/435,18/2018 emitido

por la Dirección General del TecNM el 28/feb/2018 y

Oficio M00,1/1238/2018 emitido por la Secretaría de

Planeación el 04/sep/2018 donde se amplía la meta. La

meta de "Proyecto Integral para la construcción de una

cafetería en el ITSPR" se realiza con número de contrato

SOP/RE/LS/PU/DOB/PI/ITES/2018-0394 del 19/sep/2018.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA        

FECHA DE 

TERMINACIÓN ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

MANTENIMIENTOPurísima del Rincón, Gto. C.P. 36413 MES



 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA

EN EL INSTITUTO TECNOLÒGICO

SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL

RINCÓN:

EN PROCESO DE CIMENTACIÓN DE

LA OBRA.

2018

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA  EN 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

SECRETARÍA DE  DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL                                                                                                                           

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA                                                              

 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  Y MANTENIMIENTO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

DESCRIPCIÓN DE AVANCE

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO


