DATOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO O CENTRO

NOMBRE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA

DEL RINCON

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

—
Dla  MES .

FECHA DEL REPORTE

2018

TECNOLOGICO NACIONAL DE
SECRETARIA DE DE PLANEACION EVALUACION Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

Al I 9 2 | 2018 ] DIRECCION DE PROGRAMAQION, PRESUPUESTACION E
DOMICILIO . 5 INFRAESTRUCTURA FiSICA
COMPLETO Blivd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas FECHA DE 6 12 | 2017 pia MES ANO
TERMINACION AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO
Purisima del Rincon, Glo. C.P. 36413 pla MES AND
RECURSO ASIGNADO RECURSO EJERCIDO MATRICULA | MATRICULA gg
PROGRAMA Y CONCEPTO Y/0 MONTO TOTAL CICLO cicLo
ANO DESCRIPCIONDELAOBRA | oo ESTATAL ToTAL DEL CONTRATO ESCOLAR | ESCOLAR | £ OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
(7]
” s INICIAL ANAL | <@
RECURSU AUTORIZADO EN EL CONVENIU ProEXOEES-]
2015 (PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA
EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO
POR EL MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR
GENERAL DEL TECNO%OGICO NACIONAL DE MEXICO EL]
. 5/11/2015. SE AUTORIZO AMPLIAR LA META CON NRO. DE
upeivdlinge gl OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016, DONDE
v YN s ADEMAS DE LA META DE “TERMINACION DE LA
ACADEMCA  VERTIOALY CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA VERTICAL
En B INSTITUTO| 13518.897.70 [13489.906,03| 27.008.803,73 | 27.008.803,73 25.160.772,12 639 715 EN EL ITSPR", SE INCLUYO LA *CONSTRUCCION DE UN
TR eNOLOGICO NUEVO EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ACADEMICA
SUPERIOR DE. PURISIMA VERTICAL EN EL ITSPR". LA SECRETARIA DE OBRA
DEL NCON PUBLICA, EFECTUO EL CONTRATO DE OBRA, DE ESTA
: OLTIMA META, CON NUMERO
SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0278 FECHADO EL 18 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
PROEXOESS - 100% |NOTA: EL MONTO REPORTADO EN °"RECURSO
2015 ° °|EJERCIDO",  CONSIDERA  UNICAMENTE  LAS|
ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACION DE
ANTICIPO CORRESPONDIENTE
RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO ProEXOEES-2015
(PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA
EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) GON
] OFICIO NO. MO00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTRO.
Lﬁ?&gﬁ%ﬁg&i (':-: MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL
R TEio000 oo o oS & e
INSTITUTO 4010.093,97 | 4.010.093.97 | 8.020.187,94 | 8.018.53349 7.527.785.75 639 715 FEGHADO EL 19/07/2016. CONTRATO CELEBRADO CON LA
TECNOLOGICO SECRETARIA DE OBRA PUBLICA NO
PERIOR DE PURISIMA :
su O SOP/RF/IN/PU/ED/OBATES/2016-0164 EL 05  DE
: SEPTIEMBRE DE 2016. NOTA: EL MONTO REPORTADO
EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA UNICAMENTE
LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACION DE
ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES P.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE G ANBJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA D-EL RINCON, PACT% EL "CONVENIO DE APOYO|
DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS DESCENTRALZADOS (PROEXOE) 207 5" m 7
=
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REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD 2018 ]
ACADEMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
PURiISIMA DEL RINCON.

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA)

DESCRIPCIGN DE LA OBRA

Obra exterior frontal y lateral.

DESCRIPCION DE LA OBRA

Interior planta baja (Acceso, aulas y auditorio)

DESCRIPCION DE LA OBRA

Interior planta alta




REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TERMINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA DEL RINCON.
SECRETARIA DE DE PLANEACION EVALUACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FiSICA
AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO
ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA {MINIMO 2 POR OBRA)

DESCRIPCION DE LA OBRA

Terminacion de oficinas 3er nivel

DESCRIPCION DE LA OBRA

Terminacion y acabado de dos salones de usos
multiples 2do. Y 3er nivel.

DESCRIPCION DE LA OBRA

Acabado de cubiculos docentes y sala de maestros
2do. Nivel




