REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS INSTIT TECNOLOGICO O CE
B0 Sy LACICOOCERE=D TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
CALENDARIO DE OBRA SEGUN CONTRATO FECHA DEL REPORTE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA DEL RINCON 2016 SECRETARIA DE DE PLANEACION EVALUIACICN ¥
NOMBRE PECHADE RIS .n. 1 DEL SISTEMA 1ONAL
D MES ANO 16 1 2017 -
[DOMICILIO Blvd dei Vale No. 2301 Colona Guardarrayas D MES ANO MRECCKIN DE PROGRAMACION,
[COMPLETO FECHADE g 12| s PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISICA
Purisima del Rincén, Gto. C.P. 36413 ! DIn MES ANO %
RECURSO ASIGNADO z
RECURSO EJERCIDO i ” 8
PROGRAMA Y MONTO TOTAL MATR MATRICULA
CONCEPTO Y/ O DESCRIPCION DE LA OBRA DEL CONTRATO (2013.2014) | (2014.2015) E OBSERVACIONES
FEDERAL ESTATAL TOTAL g
o
>
% s <
RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO ProExOEES-2015
(PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO
CONSTRUCCION DE UN  NUEVO| NO. MDO/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTRO. MANUEL
EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD QUINTERO QUINTERO  DIRECTOR GENERAL  DEL|
Q14702015 |ACADEMICA  VERTICAL EN EL| 13,518,897.70 | 13,489,906.03 27,008,803.73 | 27,008,803.73 0% 7,025,921.81 610 638 1% TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO EL 2/11/2015.
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AMPLIANDOSE LA META CON OFICIO M00/1383/2016
DE PURISIMA DEL RINCON., FECHADO EL 19/07/2016. LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA,
EFECTUO  EL  CONTRATO DE  OBRA  NO.
| SOP/RFILPIPU/EDIOBITES/2016-0278 FECHADO EL 18 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
TOTAL 13,518,897.70 | 13,480,906.03 27,008,803.73

(COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS DE ECENTHALZAWS‘{P‘OEXOE; 2m5"

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA DEL RINCON, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYD FH%IERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA DE

; f} o / FJ’
RESPONSABLE DE LA INFORMACION \ ‘ A\ D T INSTIT
) P
NOMBRE : A NEALE
DRA. Mi 1 ShN GOMEZ
CARGO : Er > NOMBRE Y FIRMA
CORREO ELECTRONICO: phan_dpncon @tec i s
TEL 10 DIGITOS : 476 7447100

MR

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA)

i s
FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) PAC (PROYECTD DE APOYCQ A LA CALIDAD) mmm ﬁD'FE?;CI N fs.,nk Dlsc,nPACITADD%
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA) PER {PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) oT e OLOGICO SUPERIOR
DE PURISIMA DEL RINCON

DEBERA DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCION COMPLETA DE LA META ASIGNADA. DIRECCION GEMERAL




REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO O CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
CALENDARIO DE OBRA SEGUN CONTRATO FECHA DEL REPORTE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA DEL RINCON FECHA DE INICIO n-m SECRETARIA DE DE PLANEACION EVALLIACION ¥ DESARROLLO DEL
NOMBRE SISTEMA INSTITUCIONAL
DIA WES ARG 3 i 2017
DOMICILIO Bivd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas MES Al DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E
COMPLETO ;:m,on [1e [ 5 Tam7] INFRAESTRUCTURA FISICA
Purisima del Rincéin, Gto. C.P. 36413 pia MES Afio
RECURSO ASIGNADO i
RECURSO EJERCIDD 8
PROGRAMA Y MONTO TOTAL MATRICULA | MATRiCULA
AN CONCEPTO ¥/ 0 DESCRIPCION DE LA OBRA DEL CONTRATO (2013.2014) | (20142015) E OBSERVACIONES
FEDERAL ESTATAL TOTAL g
;
% H o
RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO ProExOEES-2015
(PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO.
MOO/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTRO. MANUEL QUINTERO
T Iggg’;‘gf” e QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE
2015 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR| 4.010,093.97 | 4,010,093.97 8,020,187.94 8,018,533.49 20% | 4,123,176.87 610 639 20% |MEXICO, EL 2111/2015. AMPLIANDOSE LA META CON OFICIO
DE PURISIMA DEL RINCON MO00/1383/2016 FECHADO EL 18/07/2018. CONTRATO CELEBRADO
: CON LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA NO
SOP/RF/AN/PU/ED/OBATES/2016-0164 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
NOTA: EL RECURSO EJERCICO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE
OBRA Y ESTIMACION 1 A LA 5.
TOTAL 4,010,093.97 | 4,010,093.97 8,020,187.94 8,018,533.49
ARIOS QUE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA DEL RINCON, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYQ FINANCIERD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS|

INSTITUTOS TECNOLOGICOS DESCENTRALZADOS (PROEXOE) 2015",
L
\ 1 AN 7 )

NOMBRE :

; DRA. MIR SANTHEZ GOMEZ
CARGO : SUBDIRECTOR DE PLANES ¥ VINCULACION BRE Y FIRMA
CORREO ELECTRONICO: henang
TEL 10 DIGITOS : 476 7447100

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MIIMO 2 POR OBRA) INSTITUTO TECNOLOGICO SupERIOR

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) AED :Accnouse? % EMM&%&IM*?
PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA] PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL} OTROS (ESPECFIARRECCTON GENERAL

DEBERA DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCION COMPLETA DE LA META ASIGNADA.



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO O CENTRO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CALENDARIO DE OBRA

2016

DATOS DEL REPORTE DIRECCION GENERAL DE

COORDINACION SECTORIAL DE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA

NOMBRE DEL RINCON FECHA DE INICIO [ 21 | 9 PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIA MES ANO DIRECCION DE PROGRAMACION
DOMICILIO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas FECHA DE PRESUPUESTAL E
COMPLETO TERMINACION DE | 18 | 5 [2017] FECHA | 16 | 01 [2017] INFRAESTRUCTURA FISICA
Purisima del Rincén, Gto. C.P. 36413 CONTRATO DIA MES ARO DIA MES ANO
PROEXOE 2015. TERMINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA DEL ]

DESCRIPCION DE LA OBRA RINCON. HOIAABE2

FOTOS DE ANTES:

T




DATOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CALENDARIO DE OBRA
NOMBRE DEL RINCON FECHA DE INICIO £ 9 peens]
DIA MES ANO
DOMICILIO Bivd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas FECHA DE
COMPLETO TERMINACION DE [ 5 [ 2017 ]
CONTRATO o

Purisima del Rincén, Gto. C.P. 36413

PROEXOE 2015. TERMINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA DEL

DESCRIPCION DE LA OBRA RINCON.

DATOS DEL REPORTE

FECHA

MES

2016

DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICA

COORDINACION SECTORIAL DE
PLANEACION ¥ DESARROLLO DEL SISTEMA |

DIRECCION DE PROGRAMACION
PRESUPUESTAL E
INFRAESTRUCTURA FISICA

HOJA 2 DE 2

FOTOS DE AHORA:




“2017. Ao del Centenario de la Promulgacion
g de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos”
orgulloy

compromiso

de todos DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION

: DIRECCION DE CONTROL FINANCIERO DE
PEagta OBRA CONVENIDA

de Obra Publica

OFICIO: DGP/231/17

ASUNTO: Avances de obra.

Guanajuato, Gto., 10 de febrero de 2017

DRA. MIRNA IRERI SANCHEZ GOMEZ

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE PURISIMA DEL RINCON

BLVD. DEL VALLE#2301 GUARDARRAYAS

PURISIMA DEL RINCON, GTO. C.P. 36413

PRESENTE

En seguimiento al correo enviado por la C.P. Martha Greta Romero Chavez, Jefe de Planeacion, Programacion
y Evaluacion, le comento el avance fisico y financiero de las obras:

Construccion de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y Equipamiento, en el Instituto Tecnoldgico Superior de
Purisima del Rincén (construccion de infraestructura fisica).

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/TES/2015-0200, adjudicada al Contratista: Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A.
de C.V.

Fuente de Clave Presupuestal Contratado Ejercldo Avance Avance Observaclones

Financiamiento Fisico Real Financiero Real

514832312

EXP OFE EDU INST $5,850,033,70 $4,532,042.23

TEG DES SUP PURIS

RINCON i

514832312 30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832312.4156 56.00% 68% Ultima eslimacion

EXP OFE EDU INST (6220) $816,632.94 $0.00 tramitada No. 30

TEG DES SUP PURIS
RINCON

{Ampliaci6n en coslo)

Totales $6,666,666.64 $4,532,042.23

Terminacion de la Unidad Académica Vertical en el Instituto Tecnolégico Superior de Purisima del Rincon, municipio de
Purisima del Rincén, Gto.

Contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164, adjudicada al Contratista: J. Loreto Medina Flores

Fuente de Clave Presupuestal Contratado Ejorcido Avance Avance Observaclones
Flnanciamiento Fisico Real Financiero Real
PEOE INST TEC DE 30.A16.3058.Q1470.02.05.03.515832176.415 Ultima estimacion
PURISIM (ITPR)15 6(62 $4,009.266.74 $1,775,318 99 48 00% 44 00% tramitada No, 05

Construccién de un nuevo edificio denominado “Unidad Académica Vertical” en el Instituto Tecnolégico Superior de Purisima
del Rincon.

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OBI/ITES/2016-0278, adjudicada al Contratista: Raymundo Velazquez Diaz

Fuente de Clave Presupuestal Contratado Elercido Avance Avance Observaciones
Financiami Fislco Real Financiero Real
PEOE INST TEC DE 30.A16.3058.Q1470.02.05.03.515832176.4156 $13,489,906.03 $3,498,465.07
PURISIM (ITPR}15 (6220
INT PEOE INST TEC 30.A16.3058 Q1470.02.05.03.515832276.4156 $28,991.67 $28,991.67 1.80% 0:26% Anticipo tramitado
DE PURISIM (ITPR)15 (622
Totales $13,518,897.70 $3,527,456.74

Secretaria de Obra Pablica
Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos Guanajuato, Gto., C.P. 36083 Tel. 01 (473) 735 23 00
guanajuato.gob.mx
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OFICIO: DGP/231/2017

Secretaria

de Obra Publica

Terminacién de la construccion de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y equipamiento, en el Instituto Tecnolégico
Superior de Purisima del Rincén (construccion de infraestructura fisica).

Contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411, adjudicada al Contratista: GYP Construcciones, S.A.de C.V.
Fuente de Clave Presupuestal Contratado Ejercido Avance Avance Observaciones
Flnanciamlento Fislco Real FI iero Real
EXP OFE EDU INST 30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832312.4156( Anticipo tramitado
TEG DES SUP PURIS 6220) $1,876,539 24 $446,411.77 0.0% 00%
RINCO

Lo anterior para atender los requerimientos de informacién del Tecnolégico Nacional de México en cumplimiento
del convenio PROEXOE 2014 y PROEXOE 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

“Guanajuato, orgullo y compromiso de todos”

E DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN ROBERYO TOVAR TORRES

JRTTIW VL/rmcg

Secretaria de Obra Pablica
Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos Guanajuato, Gto., C.P. 36083 Tel. 01 (473) 735 23 00
guanajuato.gob.mx
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