REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO O CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL DE
CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE SECRETARIA DE DE PLANEACION EVALUACION Y
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
NOMBRE PURISIMA DEL RINCON FECHA DE INICIO
DIA MES ANO 8 1 2018 DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E
DOMICILIO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas FECHA DE 7 ootz A MES ANO INFRAESTRUCTURA FlSicA
(COMELETO TERMINACION
Purisima del Rincén, Gto. C.P. 36413 DIA MES ANO AREA DE INFRAESTRUCTURA F(SICA Y MANTENIMIENTO
RECURSO ASIGNADO MATRICULA | MATRICULA | w &
CONCEPTO Y/ O RECURSO EJERCIDO ov
PROGRAMAY | pESCRIPCION DE LA pONIOLOTAL cicLo oeo | 2o OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
ANO OBRA ESETL ] TR DEL CONTRATO ESCOLAR | ESCOLAR | SO
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= s INICIAL FINAL £
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CONVENIO DE COLABORAGION CONV/SOP/TESPR/2015-23 V)
CONTRATC  No.  SOP/RF/LP/PU/ED/OBITES/2015/0200  CON
RECURSO DE ProExOEES-2014 (PROGRAMA DE EXPANSION EN
LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y|
SUPERIOR) CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA EL 24/07/2015 Y|
TERMING 18/04/2016. EN EL MES DE OCTUBRE 2016 SE
RESCINDIO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO POR
PARTE DEL CONTRATISTA, EL SALDO POR EJERCER SE ADJUDICO
CONSTRUCCION  DE CON NRO. DE LICITACION GEGTO/SOP/ED/13/RF/2016-145 EL 30 DE
LA TERCERA ETAPA DlpIEMBHE DE 2016 ¥ CON CONTRATO FIRMADO EL MISMO DIA
DE LA  UNIDAD NUMERQ SOP/RFINPU/ED/ORITES/2016-0411; COMO EL RECURSQ
- CORRESPONDE A UN SALDO POR EJERCER, LA OBRA SE
'Y\Cégﬁmlfclgﬁ.?glcéh DENOMING COMO: "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA
PROEXOE 2014 |- INSTTTUTO| 666666666 | 6.999,666.66 | 13,666,333.32 13,666,333.32 | 98% 11,001,250.54 610 639| 100.00% |TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA VERTICAL Y
EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE|
TECNOLOGICO "
SUPERIOR b PURISIMA DEL RINCON".
ERIO E - NOTA: EL MONTO REPORTADD EN "RECURSO EJERCIDO",
PURISIMA DEL CONSIDERA UNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA
RINCON. AMORTIZACION DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

A LA FECHA EL GOBIERNO L ESTADO DE GUANAJUATO HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA DEL HINIQCIJ'N.._' EAL “
APOYO FINANCIERO EN EL Nl O DEL PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS DESCENTRALZADOS (PROEXC_}_I?) 204 P
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REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE PURISIMA DEL RINCON SECRETARIA DE DE PLANEACION EVALUACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISICA
AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

ADIUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA {MINIMO 2 POR OBRA)
' DESCRIPCION DE LA OBRA

Terminacién de obra exterior, explanada frente a la
cafeterfa y plaza civica.
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DESCRIPCION DE LA OBRA

Teminacién de obra interior.

DESCRIPCION DE LA OBRA

Vias y accesos de la construccién con las canchas
deportivas terminadas.
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%2017, Centenario de la Constitucion de Guanajuato”
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DIRECCION DE CONTROL FINANCIERO DE
OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGP/2272/17

Secretaria

de Obra Publica

ASUNTO: Avances de obra.

Guanajuato, Gto., 20 de diciembre de 2017

DRA. MIRNA IRERI SANCHEZ GOMEZ

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE PURISIMA DEL RINCON

BLVD. DEL VALLE # 2301 GUARDARRAYAS

PURISIMA DEL RINCON, GTO. C.P. 36413

PRESENTE

En seguimiento a la solicitud enviada por correo electronico del M.C. Isai Gonzalez Gaona, Subdirector de
Planeacion y Vinculacion, le comento el avance fisico y financiero con corte al 20 de diciembre del afio en curso,
de las siguientes obras:

Construccion de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y Equipamiento, en el Instituto Tecnolégico Superior
de Purisima del Rincén (construccion de infraestructura fisica).

Contrato: SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015-0200, Contratista: Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A. de C.V.

Fuente de Financiamiento Clave Presupuestal Contratado Ejercido Avance Avance Observaciones
_ Fisico Real Financiero Real
514832312
EXP OFE EDU INST TEG DES $5,850,033 70 $4,532,042 23
SUP PURIS RINCON -
514832312 )

EXP OFE EDU INST TEG DES | 30.A15.305.Q14700205 03 614832 $816,632 94 $0 00 56 00% 68% Ultima estimacion
SUP PURIS RINCON 3124156 (6220) ramitada No 30
{Ampliacién en coslo) o

__Totales $6,666,666.64 $4,532,042.23

Terminacion de la construccidon de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y equipamiento, en el Instituto

Tecnolégico Superior de Purisima del Rincén (construccion de infraestructura fisica).

Contrato: SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411, Contratista: GYP Construcciones, S.A. de C.V.

Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestal

51482312
EXP OFE EDU INST TEG DES

Contratado

Ejercido

Avance
Fisico Real

Avance

Financiero Real

Observaciones

30 A15 305 Q1470 02 05 03 514832

$1,876,539.24

$1,876,539 24

SUP PURIS RINCON
51482312
EXP OFE EDU INST TEG DES
SUP PURIS RINCON
{ampliacién en costo}

3124156 (6220)

Ultima estimacién
tramilada No 24
con Acta Total

30.A15 305 Q1470 02,05 03 514832 100% 99 4%

312.4156(6220)

$258,085 16 $245,673 95

Totales

$2,134,624.40 | $2,122,213.19

Lo anterior para atender los requerimientos de informacion del Tecnolégico Nacional de Meéxico en cumplimiento
del convenio PROEXOE 2014.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

“Guanajugato, orgullo y compromiso de todos”

IRECTOR GENERAL

C.P. JUAN ROBERTE TOVAR TORRES
JRTTWAOMBYLimmeg
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“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohii Q‘eiuso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Secretaria de Obra Pi
Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos Guanajuato, Gto., C.P. 36083 Tel. 01 (473) 735 23 00
guanajuato.gob.mx



